
龙胜凤鸡2025 年中央相关转移支付国家 农业种质资源保护项目实施方案

为保护好龙胜凤鸡种质资源，确保龙胜凤鸡保种工作顺利实施，结合我公司实际，特制定如下实施方案：

一、项目基本情况

项目建设单位：龙胜县宏胜禽业有限责任公司

项目建设地点：广西桂林市龙胜各族自治县泗水乡泗水村马洛村委樟木垌

县级主管部门（监管）：龙胜各族自治县农业农村局

二、项目内容

开展龙胜凤鸡活体保种，加强保种选育工作。

（一）建立并适当扩大核心保种群：母鸡数量 440 只以上、公鸡数量 44 只以上，维持本品种外貌特征和遗传特性；

（二）建立健全档案系谱资料，完成保种群登记工作并提交保种登记记录；

（三）对基础设施设备进行更换或维护等。

三、项目组织实施

按项目内容和要求进行预算，落实项目各项工作负责人，认真组织实施。

（一）项目组织管理与保障

1、为确保龙胜凤鸡保种项目顺利实施，成立龙胜凤鸡保种项目工作小组，小组成员名单及分工如下：

姓名	性别	年龄	工作单位	职务/职称	项目分工
李春	男	61	龙胜县宏胜禽业有限责任公司	总经理 (项目总负责人)	负责项目的组织策划，落实经费等
邹知明	男	60	龙胜县宏胜禽业有限责任公司	技术负责人 正高级畜牧师	负责指导保种选留、纯繁，各项数据档案审核工作
朱晖	男	60	龙胜县宏胜禽业有限责任公司	畜牧师	负责龙胜凤鸡保种纯繁工作的实施
黄利姣	女	44	龙胜县宏胜禽业有限责任公司	场长	龙胜凤鸡日常管理工作
吴蜀晋	女	55	龙胜县宏胜禽业有限责任公司	执业兽医师	龙胜凤鸡保种选育兽医防疫指导工作
刘建兰	女	29	龙胜县宏胜禽业有限责任公司	饲养员	龙胜凤鸡保种群饲养工作

2、项目管理实行分工负责制，明确责、权、利和分工协作。严格执行项目经费的管理制度，建立专户、专账核算，专款专用，严禁挤占、挪用项目资金；建立健全项目档案管理制度，及时收集、整理、归档文件资料，接受上级部门的监督、审计，执行预算开支，保证专款专用，合理使用资金。

3、项目质量管理。项目组织实施由龙胜县宏胜禽业有限责任公司实施，为了确保项目顺利完成，坚持“先设计后实施、先建设后拨款”的运作原则，严格遵循项目资金管理制度，切实做好保种项目监督检查，数据核实工作，确保项目实施质量。

（二）组织实施

按照项目的计划，结合我公司实际，项目各项内容具体施工进度如下：

1、从 11 世代保种基础群中，在保持龙胜凤鸡原有品种特征特性的情况下，按照上一代每只母鸡的后代均选留 1 只母鸡和每个家系选留 1 只公鸡的原则，各家系等量选留，组建 12 世代保种核心群。核心群母鸡数量 440 羽，公鸡数量 44 羽，饲养于核心群保种舍。母鸡每个家系的每只母鸡配备备选母鸡 5 羽，共 2200 羽；公鸡每个家系配备备选公鸡 2 羽，共 88 羽。备选公、母鸡饲养于其他种鸡舍，并繁育 12 世代保种基础群，于 2025 年 5 月底组建 12 世代保种核心群。根据实际购进支付保种所需的部分饲料、疫苗、药品、电费、租赁费、人工、鸡场维修费等。（实施时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月）。

2、进一步完善保种场相关设施设备：维护（修）保种舍、水、电、路、排污及防疫等基础设施。（实施时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月）

3、建立健全档案、系谱资料，收集整理各项生产数据，开展龙胜凤鸡保种登记记录。包括做好配种方案、系谱、种蛋孵化记录、翅号与笼号对照表、饲养日报表、免疫记录、鸡苗出生重、群体产蛋日报表、6、16、20、43 周龄体重，出产蛋重、个体产蛋记录、家系产蛋性能记录、个体产蛋性能记录，体尺测量等档案记录。（实施时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月）。

(二) 资金使用计划

序号	支出项目	金额（元）
1	购买饲料	153000
2	购买兽药	7000
3	购买疫苗	8000
4	电费	6000
5	鸡场的维修	10000
6	人工工资	16000
合计		200000

四、项目验收管理

项目实施中，县农业农村局负责对项目建设工作进行监督检查。2025年10月31日前，完成项目实施内容，并向县农业农村局提请验收。项目完成后，我公司积极开展项目绩效评价和总结工作，于2025年12月15日前，将项目实施情况总结、绩效自评报告及相关佐证材料报至县农业农村局。

龙胜县宏胜禽业有限责任公司

2025年5月12日

