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《龙胜各族自治县2022-2024年背街小巷

整治改造提升项目建设管理实施

方案》的通知

各乡、镇人民政府，县直各单位：

经县人民政府同意，现将《龙胜各族自治县2022-2024年背街小巷整治改造提升项目建设管理实施方案》印发你们，请认真贯彻执行。
龙胜各族自治县人民政府办公室

2022年4月19日
龙胜各族自治县2022-2024年背街小巷整治

改造提升项目建设管理实施方案
为了加快推进背街小巷整治改造提升项目建设，确保背街小巷整治改造提升建设项目按计划完成，根据自治区的建设工作实施方案和结合我县实际，2022-2024年完成17条城市背街小巷整治改造提升，为进一步完善城市功能，提升城市宜居品质，制定本方案。
一、项目实施目标

2022-2024年，计划完成14条背街小巷达标类改造提升，3条精品类改造提升，做到修好市民门前路，点亮百姓窗外灯，全面打造“路平水畅、墙美线齐、灯明街净、城绿巷通、文明有序”的城市背街小巷。

2022年，拟对县城老党校道路、崇粉街、勒东巷等3条道路实施达标类改造提升，达标类改造内容有：开挖道路、雨污分流、强弱电下地或梳理、路灯提升、绿化美化、拆除违建等；滨江巷实施精品类改造提升，精品类改造内容在达标类的基础上增加了车位施划、路牌设置、门牌设置、墙立面美化等。

二、项目实施机构及职责

自治县人民政府统揽全局，由县背街小巷整治改造提升项目有关单位具体牵头推进背街小巷整治改造提升项目建设。主要负责工程项目建设资金的筹措与监管使用；研究制定项目建设方案标准；明确建设单位，做好项目建设实施过程的指导；负责统筹协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题，推进项目建设；负责项目建设督查考核。

（一）项目建设协调。组织开展调查摸底，对拟建设项目地块进行实地测量，收集测量数据，统计调查数据并建立项目数据库；负责协调推进工程建设项目规划和建设工作。明确项目清单，并分期推进。编制背街小巷整治改造提升项目示范图集、示范区规划方案、精品街巷设计方案等，并出具施工图。协调推进项目前期工作及项目建设。（责任单位：县市容管理服务中心、县自然资源局、县住建局、县工信和商贸局、龙胜镇人民政府、广西农村投资集团水务有限公司、广西新电力投资集团龙胜供电有限公司、城南社区、城北社区、北岸社区等）

（二）项目建设保障。广泛利用宣传标语、网络等传统媒体和新媒体平台，宣传对背街小巷改造提升项目建设意义，鼓励广大市民和社会各界积极参与；协调处理项目建设过程中出现的征地、拆迁、补偿等涉农问题，协助协调解决项目建设过程中影响群众日常生活的问题。（责任单位：县自然资源局、龙胜镇人民政府主要负责，城南社区、城北社区、北岸社区等）

（三）违法建筑（搭建）处理。建立背街小巷环境整治长效机制，整治背街小巷内的乱搭乱建、乱堆乱放、垃圾堆放、绿地裸土、不规范栽植、僵尸车、占道经营等问题；拆除侵占市政道路的违法建筑等。（责任单位：县自然资源局、县住建局、县农业农村局、县市容管理服务中心、县公安局交通警察大队、龙胜镇人民政府、城南社区、城北社区、北岸社区等）

（四）空中管线整治。广西新电力投资集团龙胜供电有限公司负责牵头组织供电管线整治提升、县工信和商贸局负责牵头组织弱电（通信、网络、有线电视等）管线整治提升，实施架空线缆“上改下”或序化梳理等工作，牵头单位负责对管线整治提升标准进行制定和验收，县工信局负责梳理、清除无人认领的管线。（责任单位：县工信和商贸局、广西新电力投资集团龙胜供电有限公司、中国移动广西有限公司龙胜分公司、中国联通有限公司龙胜分公司、中国电信股份有限公司龙胜分公司、广西广电网络股份有限公司龙胜分公司等）

（五）项目建设审批。严格执行联合审批机制，快速审批项目前期手续，采取特事特办、快速审批机制，加快项目进程。（责任单位：县发展和改革局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县市容管理服务中心等）
（六）项目资金保障。负责筹措背街小巷整治改造提升项目的征地拆迁经费和项目的建设资金；做好项目建设资金管理和拨付工作，按照项目征地拆迁进度和工程建设进度及时拨付资金，并监督管理资金使用情况。（责任单位：县财政局、县发展和改革局、县市容管理服务中心等）

三、项目业主的确定

由自治县人民政府依法确定建设单位，负责项目建设实施工作。

四、工作要求

（一）高度重视。各县直有关单位要充分认识背街小巷整治改造提升项目建设的重要性和紧迫性，强化责任担当，加强组织领导，切实把背街小巷整治改造提升项目作为一项重要政治任务，摆上重要议事日程。

（二）压实责任。各县直有关单位明确专人负责，负责人要落实“一岗双责”，带头抓好自身和分管领域具体工作的推进落实，层层压实责任，层层传导压力。

（三）统筹兼顾。各县直有关单位要把背街小巷整治改造提升项目与实际相结合，相互促进，积极解决项目建设过程中遇到的困难和问题，推动各项工作快速有序的开展。

未尽事宜，请联系县市容管理服务中心周太益，联系电话：18077371856。
（此件主动公开）

抄送：县委各部门，人民武装部，武警驻龙胜中队，各人民团体，

中央、自治区、市直驻龙胜各单位，县人大办，政协办，

法院，检察院，县工商联。

龙胜各族自治县人民政府办公室              2022年4月19日印发
—  2  —

—  1  —


